

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự án: Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15
đường số 10 Điện Biên Phủ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;



Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố tại Tờ trình số 549/TTr-BQLDA ngày 29/9/2023 và Thông báo số 396/PQLĐT ngày 22/9/2023 của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Thành phố về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND Thành phố.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu:

- Sửa chữa, xử lý thoát nước.

4.2. Quy mô:

+ Đường số 48 Điện Biên Phủ:

+ Điểm đầu giao với đường số 54 Điện Biên Phủ.

+ Điểm cuối theo hướng tuyến kết thúc tại lý trình Km0+261,00 giao với đường láng nhựa.

+ Đường số 58 Điện Biên Phủ.

+ Điểm đầu giao với đường số 54 Điện Biên Phủ.

+ Điểm cuối kết thúc tại lý trình Km0+116,00 theo hướng tuyến.

+ Hẻm nhánh đường số 58 Điện Biên Phủ.

+ Điểm đầu giao với đường số 58 Điện Biên Phủ tại lý trình tuyến Km0+042,35.

+ Điểm cuối theo hướng tuyến kết thúc tại lý trình Km0+115,00 theo hướng tuyến.

Hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ:

+ Điểm đầu giao với hẻm số 8 Điện Biên Phủ.

- Điểm cuối theo hướng tuyến kết thúc tại lý trình Km0+198,00 giao với đường số 10 Điện Biên Phủ.

+ Phần đường

+ Đường số 48, đường số 58 Điện Biên Phủ:

- Mặt bằng bê tông đá 1x2 M250 dày 8cm.

- Chiều rộng mặt đường: Rộng 3m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

- Gờ chắn rộng: $2 \times 0,2 = 0,4\text{m}$.

- Chiều rộng nền đường: Rộng 3,4m.
- + Hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ:
 - Mặt bằng bê tông đá 1x2 M250 dày 8cm.
 - Chiều rộng mặt đường: Rộng 3m.
 - Độ dốc ngang mặt đường: 2%.
 - Chiều rộng nền đường: Rộng 3m.
- + Hệ thống thoát nước:
 - Thiết kế mới cống D600-H30 suốt tuyến tim cống trùng tim đường, sử dụng các cửa thu nước mép đường gom về hố ga giữa đường bằng ống HDPE D200
 - Thu nước mặt đường bằng hộp thu nước, lưới chắn rác bằng gang cầu.

(Quy mô đầu tư chi tiết trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng)

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Phúc Kiến.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh.

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

8. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Danh mục tiêu chuẩn được lựa chọn theo kết quả thẩm định của Phòng Quản lý đô thị Thành phố tại Thông báo số 396/PQLĐT ngày 22/9/2023.

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư (làm tròn): **2.171.372.000 đồng.**

(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư	0	đồng
- Chi phí xây dựng	1.865.809.310	đồng
- Chi phí quản lý dự án	52.242.661	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	194.768.270	đồng
- Chi phí khác	58.551.626	đồng
- Chi phí dự phòng	0	đồng

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố năm 2023; phân chi thực hiện chính trang đô thị; Ngân sách Thành phố năm 2023; phân chi sự nghiệp giao thông, sự nghiệp kinh tế khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Các nội dung khác (nếu có): Không.

(Chi tiết các nội dung như trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Thông báo số 396/PQLĐT ngày 22/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị Thành phố)

Điều 2. Giao ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố, Chủ tịch UBND Phường Ninh Thạnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố, căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. /

Nơi nhận: *VT*

- Như Điều 3;
 - KBNN Tây Ninh;
 - TT. Thành ủy;
 - TT. HĐND TP;
 - CT, các PCT UBND TP;
 - Lưu: VT, Ban QLDA ĐTXD TP.
- (10)



VT
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

**UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 396 /PQLĐT

TP Tây Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Dự án:
Sửa chữa đường số 48, đường số 58,
hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD Thành phố.

Phòng quản lý đô thị Thành phố Tây Ninh đã nhận Tờ trình số 420/TTr-BQLDA ngày 24/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố về việc thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ .

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì Dự án xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Dự án ;


Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dự án ;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng Dự án ;



Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND Thành phố Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh;

Trên cơ sở Báo cáo kết quả Thẩm tra thiết kế xây dựng số 106/MT-TKCD ngày 15/8/2023 và hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được Công ty CP TVXD Phúc Kiến hoàn chỉnh theo kết quả thẩm tra.

Sau khi xem xét, Phòng quản lý đô thị Thành phố thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN :

1. Tên dự án: Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

2. Nhóm Dự án , loại, cấp Dự án: Nhóm C, Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND Thành phố.

4. Tên Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Thành phố Tây Ninh.

Địa chỉ: 135 Nguyễn Trãi, khu phố 6, Phường IV, thành phố Tây Ninh.

5. Địa điểm xây dựng: Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh.

6. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng (làm tròn): **2.171.372.000 đồng**.

(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố năm 2023: phần chi thực hiện chỉnh trang đô thị; Ngân sách Thành phố năm 2023: phần chi sự nghiệp giao thông, sự nghiệp kinh tế khác.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát: TCCS31:2020/TCĐBVN.

- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế: TCCS41:2022/TCĐBVN.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ: QCVN 04:2009/BTNMT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao: QCVN 11:2008/BTNMT.

- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỉ lệ 1/500 ÷ 1/5000 của Cục Đo đạc và Bản đồ: 96-TCN 43-90

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn: QCVN 47:2012/BTNMT.
- Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung: TCVN 9398:2012.
- Khảo sát xây dựng. Nguyên tắc cơ bản: TCVN 4419:1987.
- Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa Dự án : TCVN 9401:2012.
- Khoan thăm dò địa chất Dự án : TCVN 9437:2012.
- Quy trình thí nghiệm đầm nén, chỉ số CBR đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm: 22TCN 333:2006.
- Quy trình xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu áo đường bằng cần đo Benkelman: TCVN 8867:2011.
- Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vết hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking: Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014.
- Xác định độ chặt nền móng bằng phễu rót cát: 22 TCN 346-06.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các Dự án hạ tầng kỹ thuật: QCVN 07:2016/BXD.
- Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế: TCVN 4054-2005.
- Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế: TCVN 13592:2022.
- Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN): TCCS 37:2022/TCĐBVN.
- Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế: TCCS 38:2022/TCĐBVN.
- Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước mạng lưới và Dự án bên ngoài: TCVN 7957-2008.
- Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ: TCVN 9845:2013.
- Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ: TCVN 11823:2017.
- Tiêu chuẩn ống BTCT thoát nước: TCVN 9113-2012.
- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574:2012.
- Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575:2012.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41: 2019/BGTVT.
- Tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gờ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế: TCCS34:2020 /TCĐBVN.

3A
 PH
 1A
 3
 ...

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thiết kế lan can phòng hộ nửa cứng (hộ lan tôn sóng có đệm chống va) lắp tại lề đường: 597/TCDBVN-ATGT-CQLXDDDB ngày 06/01/2022.

- Tiêu chuẩn quốc gia về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ: TCVN 12680-12681:2019.

- Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường: TCVN 13567-1: 2022.

- Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu: TCVN 8863:2011.

- Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng Hạ tầng kỹ thuật: Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 12/8/2012.

- Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu: TCVN 8858:2011.

- Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ô tô: TCVN 8859: 2011.

- Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu: TCVN 8857:2011.

- Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu: TCVN 9436:2012.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 9115-2012.

- Công tròn ống công bê tông cốt thép thoát nước: TCVN 9113:2012.

- Công hộp bê tông cốt thép: TCVN 9116:2012.

- Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 9341:2012.

- Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 4506 :2012.

- Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên: TCVN 8828:2011.

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu: TCVN 9377:2012.

- Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4085-2012.

- Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước - Quy trình thi công và nghiệm thu: TCVN 8788-2011.

- Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu: TCVN 8791-2011.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ: TCCS 07:2013/TCĐBVN.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và Dự án xây dựng: QCVN 06:2021/BXD.

- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: QCVN 18:2021/BXD.

- An toàn điện trong xây dựng: QCVN 01/2020/BCT.

10. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty CP TVXD Phúc Kiến.

11. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty CP TVXD Phúc Kiến.

12. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: Công ty TNHH CP TV ĐTXD Minh Trung.

13. Các thông tin khác (nếu có).

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH:

1. Văn bản pháp lý:

Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

Tờ trình số 420/TTr-BQLDA ngày 24/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố về việc Thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ ngày 18/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố.

Báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ ngày 18/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố.

Quyết định số 172/QĐ-BQLDA ngày 20/7/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố về việc phê duyệt Đề cương khảo sát, nhiệm vụ thiết kế dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

Quyết định số 173/QĐ-BQLDA ngày 20/7/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

Quyết định số 174/QĐ-BQLDA ngày 20/7/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

Quyết định số 190/QĐ-BQLDA ngày 25/7/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố về việc chỉ định đơn vị khảo sát, lập BCKTKT dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

Quyết định số 191/QĐ-BQLDA ngày 25/7/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố về việc chỉ định đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ .

Quyết định số 192/QĐ-BQLDA ngày 25/7/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố về việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ .

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra:

Đề cương khảo sát – Nhiệm vụ thiết kế ngày 30/6/2023 của Ban QLDA ĐTXD Thành phố dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ .

Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ do Công ty CP TVXD Phúc Kiến lập.

Báo cáo Kết quả Thẩm tra thiết kế xây dựng số số 106/MT-TKCD ngày 15/8/2023 của Công ty TNHH CP TV ĐTXD Minh Trung.

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu:

a. Nhà thầu khảo sát, lập BCKTKT: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Phúc Kiến.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - mã số 3900838551 do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 23/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 06/06/2022; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00002790 do Cục công tác phía nam - Bộ xây dựng cấp ngày 25/8/2020. Lĩnh vực hoạt động: Khảo sát địa chất Hạng I; Thiết kế, thẩm tra thiết kế Dự án hạ tầng kỹ thuật: Hạng I, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số TAN-00002790 được Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp ngày 04/8/2022. Lĩnh vực hoạt động: Khảo sát địa hình Hạng II; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng Dự án hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) Hạng III; đến ngày thiết kế, thẩm tra còn hiệu lực và đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

- Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: Ông Nguyễn Văn Nho – Kỹ sư xây dựng (Trắc địa), Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Chứng chỉ số BXD-00019244 do Bộ Xây dựng cấp ngày 21/05/2021. Lĩnh vực hành nghề: Khảo sát địa hình công trình xây dựng Hạng I, còn hiệu lực.

b. Các chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế lập báo cáo KTKT:

- Chủ nhiệm dự án: Ông Phan Hoàng Ân – Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Dự án giao thông, Chứng chỉ số TAN - 00016796 do Sở Xây dựng Tây Ninh cấp ngày 26/07/2022. Lĩnh vực hành nghề: Thiết kế xây dựng công trình giao

thông đường bộ Hạng II, Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát nước Hạng III, Định giá xây dựng Hạng II, còn hiệu lực.

- Chủ trì thiết kế: Ông Kiều Minh Thu – Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Dự án giao thông, Chứng chỉ số TAN - 00113498 do Sở Xây dựng Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021. Lĩnh vực hành nghề: Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát nước Hạng III; Chứng chỉ số TAN - 00113498 do Sở Xây dựng Tây Ninh cấp ngày 17/01/2023. Lĩnh vực hành nghề: Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ Hạng II, còn hiệu lực.

- Chủ trì lập dự toán xây dựng: Bà Đỗ Thị Mỹ Tiên – Kỹ sư kỹ thuật Dự án xây dựng, Chứng chỉ số TAN-00162206 do Sở Xây dựng Tây Ninh cấp ngày 17/01/2023. Lĩnh vực: Định Giá xây dựng hạng III, còn hiệu lực.

4. Nhà thầu thẩm tra: Công ty TNHH CP TV ĐTXD Minh Trung.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0310822391, đăng ký lần đầu ngày 04/05/2011 & đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng Dự án hạ tầng kỹ thuật (Cầu, đường bộ) Hạng I, số BXD-00008603 ngày 27/08/2021 do Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) cấp kèm theo Quyết định số 441/QĐ-CPN-DN ngày 27/08/2021.

- Chủ trì thẩm tra hồ sơ thiết kế: Ks.Hồ Văn Phú. Chứng chỉ hành nghề Thiết kế Dự án hạ tầng kỹ thuật Hạng I số BXD-00029614 ngày 15/03/2019 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cấp kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐXD-CN ngày 15/03/2019.

- Chủ trì thẩm tra hồ sơ dự toán: Ks.Nguyễn Thế Hải. Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng Hạng I số BXD-00029607 ngày 08/07/2022 do Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) cấp kèm theo Quyết định số 325/QĐ-CPN-CN ngày 08/07/2022.

- Chủ nhiệm thẩm tra: Ks.Trần Sỹ Minh. Chứng chỉ hành nghề Thiết kế và Định giá Hạng I số BXD-00021910 ngày 15/03/2019 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cấp kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐXD-CN ngày 15/03/2019.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Tên dự án: Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Thành phố.
3. Tổ chức khảo sát, lập BCKTKT: Công ty CP TVXD Phúc Kiến.
4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: Phan Hoàng Ân.
5. Mục tiêu xây dựng: Dự án sửa chữa, xử lý thoát nước
6. Địa điểm xây dựng: Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh.

7. Quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

- Dự án: Công thoát nước đoạn cuối suối vườn điều đường 1-2 Trường Chinh phạm vi thiết kế như sau:

- Nhóm công trình: Nhóm C.
- Cấp Dự án : Cấp IV.
- Loại Dự án : Dự án giao thông.
- + Đường số 48 Điện Biên Phủ:
- + Điểm đầu giao với đường số 54 Điện Biên Phủ.
- + Điểm cuối theo hướng tuyến kết thúc tại lý trình Km0+261,00 giao với đường láng nhựa.
- + Đường số 58 Điện Biên Phủ.
- + Điểm đầu giao với đường số 54 Điện Biên Phủ.
- + Điểm cuối kết thúc tại lý trình Km0+116,00 theo hướng tuyến.
- + Hẻm nhánh đường số 58 Điện Biên Phủ.
- + Điểm đầu giao với đường số 58 Điện Biên Phủ tại lý trình tuyến Km0+042,35.
- + Điểm cuối theo hướng tuyến kết thúc tại lý trình Km0+115,00 theo hướng tuyến.
- Hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ:
- + Điểm đầu giao với hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.
- Điểm cuối theo hướng tuyến kết thúc tại lý trình Km0+198,00 giao với đường số 10 Điện Biên Phủ.
- + Phần đường
- + Đường số 48, đường số 58 Điện Biên Phủ:
- Mặt bằng bê tông đá 1x2 M250 dày 8cm.
- Chiều rộng mặt đường: Rộng 3m.
- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.
- Gờ chắn rộng: $2 \times 0,2 = 0,4\text{m}$.
- Chiều rộng nền đường: Rộng 3,4m.
- + Hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ:
- Mặt bằng bê tông đá 1x2 M250 dày 8cm.
- Chiều rộng mặt đường: Rộng 3m.
- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

- Chiều rộng nền đường: Rộng 3m.
 - + Hệ thống thoát nước:
 - Thiết kế mới cống D600-H30 suốt tuyến tim cống trùng tim đường, sử dụng các cửa thu nước mép đường gom về hố ga giữa đường bằng ống HDPE D200
 - + Thu nước mặt đường bằng hộp thu nước, lưới chắn rác bằng gang cầu.
- (Quy mô đầu tư chi tiết trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng)

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng: *Tuân thủ.*

2. Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến Dự án, vị trí Dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận: *Phù hợp.*

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có): *Phù hợp*

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực: *Đảm bảo.*

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế bản vẽ thi công về đảm bảo an toàn xây dựng: *Phù hợp.*

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. *Tuân thủ.*

7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. *Tuân thủ.*

8. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng. *Tuân thủ.*

9. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn Dự án, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế. *Tuân thủ.*

10. Tổng mức đầu tư sau thẩm định (làm tròn): **2.171.372.000 đồng.**

(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi một triệu, ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

ST T	Nội dung chi phí	Giá trị đề nghị	Giá trị thẩm định	Tăng (+) giảm (-)
1	- Chi phí bồi thường hỗ trợ và	0	0	0

	tái định cư:			
2	- Chi phí xây dựng:	1.865.809.310	1.865.809.310	0
3	- Chi phí quản lý dự án:	52.242.661	52.242.661	0
4	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	194.768.270	194.768.270	0
5	- Chi phí khác:	58.551.626	58.551.626	0
6	- Chi phí dự phòng:	0	0	0
6.1	+ Dự phòng phí phát sinh khối lượng	0	0	0
6.1	+ Dự phòng phí trượt giá	0	0	0
	Tổng cộng (làm tròn):	2.171.372.000	2.171.372.000	0

* Nguyên nhân tăng, giảm không thay đổi là do đã thống nhất và điều chỉnh với chủ đầu tư và đơn vị lập dự toán.

* Công ty TNHH CP TVXD Minh Trung chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ .

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ đủ điều kiện để trình tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có). *Không.*

Đề nghị Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng, nguồn gốc, chủng loại vật liệu, dự toán trước khi quyết toán Dự án .

Đề nghị Chủ đầu tư thẩm định, duyệt giá đối với các loại vật liệu không có trong Công bố giá vật liệu xây dựng của liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Trên đây là thông báo của Phòng quản lý đô thị Thành phố về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ. Đề nghị đơn vị đề nghị thẩm định nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**




Nguyễn Trương Uy Vũ

TỜ TRÌNH

Về việc **Phê duyệt Dự án: Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì dự án xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án ;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án ;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng dự án ;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Tây Ninh;

Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty CP TVXD Phúc Kiên lập tháng 8/2023 và Báo cáo Kết quả Thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 106/MT-TKCD ngày 15/8/2023 của Công ty TNHH CP TVĐTXD Minh Trung cho dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ;

Căn cứ Thông báo số 396/PQLĐT ngày 22/9/2023 về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố kính trình UBND Thành phố phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án: Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

2. Nhóm dự án: Công trình thuộc dự án nhóm C.

3. Loại và cấp dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

(Địa chỉ: Số 135 đường Nguyễn Trãi, KP6, Phường IV, thành phố Tây Ninh)

6. Địa điểm xây dựng: Thành phố Tây Ninh.

7. Giá trị tổng mức đầu tư (làm tròn): **2.171.372.000 đồng.**

(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi một triệu, ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư	0	đồng
- Chi phí xây dựng	1.865.809.310	đồng
- Chi phí quản lý dự án	52.242.661	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	194.768.270	đồng
- Chi phí khác	58.551.626	đồng
- Chi phí dự phòng	0	đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố năm 2023; phần chi thực hiện chỉnh trang đô thị; Ngân sách Thành phố năm 2023; phần chi sự nghiệp giao thông, sự nghiệp kinh tế khác.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Theo quy định hiện hành.

11. Nhà thầu lập BCKTKT: Công ty CP TVXD Phúc Kiến.
(Địa chỉ: Số 176, khu phố 5, Phường IV, thành phố Tây Ninh).

12. Nhà thầu thẩm tra: Công ty CP TV ĐTXD Minh Trung.
(Địa chỉ: Số 41/6, đường số 4, phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

13. Các thông tin khác có liên quan: *Không*

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Văn bản pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

Thông báo số 396/PQLĐT ngày 22/9/2023 về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng:

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng.
- Hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

a. Nhà thầu khảo sát, lập BCKTKT: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Phúc Kiến, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - mã số 3900838551 do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 23/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 06/06/2022; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00002790 do Cục công tác phía nam - Bộ xây dựng cấp ngày 25/8/2020. Lĩnh vực hoạt động: Khảo sát địa chất Hạng I; Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng I, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số TAN-00002790 được Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp ngày 04/8/2022. Lĩnh vực hoạt động: Khảo sát địa hình Hạng II; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) Hạng III; đến ngày thiết kế, thẩm tra còn hiệu lực và đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực

- Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: Ông Nguyễn Văn Nho – Kỹ sư xây dựng (Trắc địa), Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Chứng chỉ số BXD-00019244 do Bộ Xây dựng cấp ngày 21/05/2021. Lĩnh vực hành nghề: Khảo sát địa hình công trình xây dựng Hạng I, còn hiệu lực.

- Chủ nhiệm dự án: Ông Phan Hoàng Ân – Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Chứng chỉ số TAN - 00016796 do Sở Xây dựng Tây Ninh cấp ngày 26/07/2022. Lĩnh vực hành nghề: Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ Hạng II, Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát nước Hạng III, Định giá xây dựng Hạng II, còn hiệu lực.

- Chủ trì thiết kế: Ông Kiều Minh Thư – Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Chứng chỉ số TAN - 00113498 do Sở Xây dựng Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021. Lĩnh vực hành nghề: Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát nước Hạng III; Chứng chỉ số TAN - 00113498 do Sở Xây dựng Tây Ninh cấp ngày

17/01/2023. Lĩnh vực hành nghề: Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ Hạng II, còn hiệu lực.

- Chủ trì lập dự toán xây dựng: Chủ trì lập dự toán xây dựng: Bà Đỗ Thị Mỹ Tiên – Kỹ sư kỹ thuật Công trình xây dựng, Chứng chỉ số TAN-00162206 do Sở Xây dựng Tây Ninh cấp ngày 17/01/2023. Lĩnh vực: Định Giá xây dựng hạng III, còn hiệu lực.

b. Nhà thầu thẩm tra: Công ty TNHH CP TVĐT XD Minh Trung. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0310822391, đăng ký lần đầu ngày 04/05/2011 & đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng Công trình hạ tầng kỹ thuật (Cầu, đường bộ) Hạng I, số BXD-00008603 ngày 27/08/2021 do Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) cấp kèm theo Quyết định số 441/QĐ-CPN-DN ngày 27/08/2021.

- Chủ trì thẩm tra hồ sơ thiết kế: Ks. Hồ Văn Phú. Chứng chỉ hành nghề Thiết kế Công trình hạ tầng kỹ thuật Hạng I số BXD-00029614 ngày 15/03/2019 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cấp kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐXD-CN ngày 15/03/2019.

- Chủ trì thẩm tra hồ sơ dự toán: Ks. Nguyễn Thế Hải. Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng Hạng I số BXD-00029607 ngày 08/07/2022 do Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) cấp kèm theo Quyết định số 325/QĐ-CPN-CN ngày 08/07/2022.

- Chủ nhiệm thẩm tra: Ks. Trần Sỹ Minh. Chứng chỉ hành nghề Thiết kế và Định giá Hạng I số BXD-00021910 ngày 15/03/2019 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cấp kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐXD-CN ngày 15/03/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố kính trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC



Mai Lâm Định

Số: 868/QĐ-UBND

TP. Tây Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023
cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm
2023 trên địa bàn Thành phố.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố tại Tờ
trình số 234/TTr-PTCKH, ngày 28/6/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 kinh phí
không tự chủ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh, số
tiền: 35.264.800.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, tám
trăm nghìn đồng), để thực hiện sửa chữa các tuyến đường, vỉa hè, nạo vét cống
rãnh, xử lý ngập úng các tuyến đường năm 2023 trên địa bàn Thành phố (có
danh mục công trình kèm theo), kinh phí bổ sung từ nguồn:

- Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố năm 2023:
Phần chi thực hiện chỉnh trang đô thị 15.000.000.000 đồng.
- Ngân sách Thành phố năm 2023: phần chi sự nghiệp giao thông
6.000.000.000 đồng, phần chi sự nghiệp kinh tế khác 14.264.800.000 đồng.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách được bổ sung, Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh tổ chức thực hiện theo đúng qui định của
Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tây Ninh, Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tây Ninh, Giám đốc Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Kho bạc nhà nước TN;
- TT. Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hoàng Oanh

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, XỬ LÝ THOÁT NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 868/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của UBND thành phố Tây Ninh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Điểm đầu	Điểm cuối	Chủ đầu tư	Khái toán kinh phí	Kế hoạch vốn bố trí			Năng lực thiết kế		
							Tổng vốn	Tỉnh HTMT	Sự nghiệp giao thông		Sự nghiệp kinh tế khác	
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12	
TỔNG CỘNG												
1	Sửa chữa ổ gà, vị trí hư hỏng một số điểm các tuyến đường Thành phố Tây Ninh	TP. Tây Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	2.600.000.000	2.080.000.000	15.000.000.000	6.000.000.000	1.920.000.000	14.264.800.000	Phường 2: Tại giao lộ Tua Hai và CMT8; Đường Trần Quốc Toàn (trước Coopmart, gần cầu mới, giao lộ Võ Văn Truyen), đường Quang Trung. Phường 1: Hẻm 17 đường Trần Hưng Đạo; Hẻm 1 đường CMT8 Phường 3: đường Hoàng Lê Kha (Đoạn hẻm 12 đến hẻm 14); Hẻm 41 CMT8. Phường Hiệp Ninh: Trước số nhà 1186 CMT8 (gần giao lộ Cơ Thành Vệ); Sửa chữa một số điểm hẻm 17 Điện Biên phủ nối Hẻm 21 Nguyễn Trọng Cát; Hẻm 18, 26 đường Huỳnh Tấn Phát; Hẻm 3 Nguyễn Trọng Cát; đường Cơ Thành Vệ, đường Nguyễn Hữu Thọ; Phường Ninh Sơn: đường Bời Lời trước nhà xe Lê Khánh; ngã tư đại đồng, Đường số 4 Trần Phú, đường số 15, đường số 17 Bời Lời, đường số 21 Bời Lời, đường số 28 Bời Lời; đường 57 Điện Biên Phủ; đường số 8 Trần Phú; Xã Bình Minh: Đường số 5, 7, 11, 29 Trần Văn Trà; Hẻm 17, Hẻm 82/6 đường số 22 Trần Văn Trà, nhánh đường số 13 Trần Văn Trà Xã Tân Bình: đường số 22 Đ1793; Đường số 37 lộ 12A, Đường tổ 46 nói tổ 42, công ngang đường tổ 15 đường 793 Xã Thạnh Tân: Đường số 12
2	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh	Phường 1 TP. Tây Ninh	Giao Nguyễn Văn Tốt	Cuối tuyến	Ban QLDA ĐTXD TP	500.000.000	400.000.000			400.000.000		Sửa chữa đường, ổ gà
3	Sửa chữa vỉa hè, chiếu sáng hẻm 33 đường 30/4	Phường 1 TP. Tây Ninh	đường 30/4	Cuối tuyến	Ban QLDA ĐTXD TP	1.050.000.000	840.000.000			840.000.000		Sửa chữa vỉa hè, sửa chữa hệ thống chiếu sáng
4	Hẻm 8 và đường Nguyễn Văn Tốt	Phường 1 TP. Tây Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	2.013.000.000	1.610.400.000			1.610.400.000		Sửa chữa mặt đường, xử lý thoát nước
5	Sửa chữa nhánh hẻm 27 đường 30/4, khu phố 1, phường 1	Phường 1 TP. Tây Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	600.000.000	480.000.000	480.000.000				Sửa chữa mặt đường BTXM, thoát nước
6	Sửa chữa hẻm 19 đường Tua Hai, khu phố 3, phường 1	Phường 1 TP. Tây Ninh	đường Tua Hai	Cuối tuyến	Ban QLDA ĐTXD TP	900.000.000	720.000.000	720.000.000				Sửa chữa mặt đường BTXM, thoát nước
7	Sửa chữa hẻm số 22 đường 30/4	Phường 2 TP. Tây Ninh	đường 30/4	đường Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD TP	2.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000				Sửa chữa mặt đường BTXM, xử lý thoát nước
8	Hẻm 5 Ngô Gia Tự	Phường 2 TP. Tây Ninh	đường Võ Văn Truyen	Ngô Gia Tự	Ban QLDA ĐTXD TP	844.000.000	675.200.000		675.200.000			Sửa chữa, xử lý thoát nước
9	Xử lý ngập úng giao lộ đường Đặng Văn Lý và đường 30/4; công thoát nước đường Nguyễn Hữu Thọ	Phường 3 TP. Tây Ninh	Đường 30/4	Đường Đặng Văn Lý	Ban QLDA ĐTXD TP	2.000.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000				Sửa chữa hệ thống thoát nước
10	Sửa chữa mương thoát nước nhánh hẻm 68 CMT8	Phường 3 TP. Tây Ninh	Hẻm 68 CMT8	Đường Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD TP	2.265.000.000	1.812.000.000		1.812.000.000			Xử lý thoát nước
11	Sửa chữa mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Phạm Tung	Phường 3 TP. Tây Ninh	Đường 30/4	Đường Nguyễn Chí Thanh	Ban QLDA ĐTXD TP	2.000.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000				Xử lý hư hỏng mặt đường, thay lưới chắn rác bằng gang, sửa chữa vỉa hè
12	Sửa chữa hư hỏng mặt đường, ổ gà, vỉa hè đường Nguyễn Thái Học	TP. Tây Ninh	Đường Hoàng Lê Kha	Đường CMT8	Ban QLDA ĐTXD TP	2.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000				Xử lý hư hỏng mặt đường, thay lưới chắn rác bằng gang, sửa chữa vỉa hè

13	Sửa chữa đường Trường Chinh (từ đường Nguyễn Chi Thanh đến Công an Tỉnh)	Phường 3 TP. Tây Ninh	Đường Nguyễn Chi Thanh	Công an Tỉnh	Ban QLDA ĐTXD TP	1.500.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	Đảm và ô ga, sửa chữa vỉa hè
14	Sửa chữa hư hỏng mặt đường, hố ga, vỉa hè đường Nguyễn Trãi	Phường 3 IV TP. Tây Ninh	Đường 30/4	Đường CMT8	Ban QLDA ĐTXD TP	2.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Xử lý hư hỏng mặt đường, thay lưới chắn rác bằng gang, sửa chữa vỉa hè
15	Sửa chữa, thoát nước hẻm 1, hẻm 3 (đoạn cuối), hẻm 5 Nguyễn Thái Học	TP. Tây Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	3.500.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	Sửa chữa, xử lý thoát nước
16	Sửa chữa Hẻm 7 và hẻm nhánh đường Nguyễn Trãi	Phường 3 TP. Tây Ninh	đường Nguyễn Trãi	Hẻm 9 Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD TP	1.700.000.000	1.360.000.000	1.360.000.000	1.360.000.000	Sửa chữa BTXM, thoát nước
17	Sửa chữa thoát nước hẻm 6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hẻm nhánh đường Phạm Công Khiêm	TP. Tây Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	1.930.000.000	1.544.000.000	1.544.000.000	1.544.000.000	Sửa chữa, xử lý thoát nước
18	Sửa chữa đường số 3 (Sén Quy); đường số 22 (785 - giồng Cà)	Phường Ninh Sơn TP. Tây Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	3.691.000.000	2.952.800.000	2.952.800.000	2.952.800.000	Sửa chữa đoạn đã có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh
19	Sửa chữa đường số 4 Bờ Lồi	Phường Ninh Sơn TP. Tây Ninh	Bờ Lồi	Khu dân cư	Ban QLDA ĐTXD TP	1.835.000.000	1.468.000.000	1.468.000.000	1.468.000.000	Sửa chữa mặt đường đá 0x4, đảm bảo giao thông theo hiện trạng
20	Sửa chữa Đường số 48, đường số 58, hẻm 8/15 đường số 10 Điện Biên Phủ	Phường Ninh Thành TP. Tây Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	3.843.000.000	3.074.400.000	3.074.400.000	3.074.400.000	Sửa chữa, xử lý thoát nước
21	Công thoát nước đoạn cuối suối vườn điều đường 1-2 Trường Chinh	Phường Ninh Thành TP. Tây Ninh	Giáp đoạn công	Suối	Ban QLDA ĐTXD TP	260.000.000	208.000.000	208.000.000	208.000.000	Xử lý thoát nước
22	Nạo vét hố ga, duy trì hệ thống thoát nước các tuyến đường Thành phố Tây Ninh	TP. Tây Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	1.500.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	Nạo vét hố ga, máng thu nước đường: 30/4, Trần Hưng Đạo, Ngô Gia Tự, Võ Văn Truyen, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu, Huỳnh Công Giản, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Trọng Cát
23	Sửa chữa Hẻm nối giữa Hẻm số 99 đến Hẻm số 101 đường CMT8 của TTQ số 1 và TTQ số 7	Phường Hiệp Ninh	Hẻm 99 đường CMT8	Hẻm 101 đường CMT8	Ban QLDA ĐTXD TP	500.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Thoát nước +200m BTXM (hẻm PCCC)
24	Sửa chữa Hẻm số 11 đường Nguyễn Trọng Cát và Hẻm nối hẻm 3A đến hẻm 9 đường Nguyễn Trọng Cát	Phường Hiệp Ninh			Ban QLDA ĐTXD TP	550.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	Thoát nước +220m BTXM (hẻm PCCC)
25	Sửa chữa Hẻm nối giữa hẻm số 17 đường Điện Biên Phủ đến hẻm số 19 đường Điện Biên Phủ (02 nhánh)	Phường Hiệp Ninh	Hẻm 17 đường ĐBP	Hẻm 19 đường ĐBP	Ban QLDA ĐTXD TP	1.000.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Thoát nước + 400m BTXM (hẻm PCCC)